

AIX FA 2026 — Trụ C: AI for People (Kế hoạch sơ bộ)

Vị trí trong khung AIX: Trụ C = **AI for People (Enable)** — nền móng của 3 trụ. Đây là phần **đã build & đang chạy** (bộ PM-AI-Bootcamp), khác với Trụ A (AI for Delivery → margin) và Trụ B (AI for Customer → win rate) còn ở dạng khung. **Nguồn chi tiết:** PM-AI-Bootcamp-Program-v1.0.md, -OperatingModel-v1.0.md, -ProjectBriefs-v1.0.md, -ClaudeCode-Orchestrator-Guide-v1.0.md, 4 workbook (Common/BA/SA/Dev). **Trạng thái số liệu:** phần thưởng/ngân sách là *minh họa*, chờ HR/BOD duyệt. Lịch tuyệt đối (start date) chưa chốt. Bản: v1.0 · 2026-07-02

o. Vì sao Trụ C là nền cho Trụ A & B

Baseline tài chính FA 2026 (từ Financial Lookback) cho thấy điểm đau mà **chỉ con người** được "AI-enable" mới gỡ được:

- Đòn bẩy Jr:Sr sập 0.79 → 0.44, unit cost/MM +10.7% → cần junior làm được việc senior nhờ AI, không phải tuyển thêm senior.
- COD chiếm 68.2% doanh thu → muốn kéo xuống phải có lực lượng biết lái AI trong delivery thật, có đo đạc.
- FA đã tuyên ngôn "price outcomes, not headcount" và mục tiêu Digital Worker (85% test-case tự động) — nhưng đó là giả định chưa có người vận hành & telemetry để biến thành margin thật.

→ Trụ C tạo ra lực lượng vận hành cho Trụ A/B. KPI cốt lõi của Trụ C ("Nén" giờ, adoption, rework) chính là **leading indicator** của margin (Trụ A) và tốc độ/chất lượng đề xuất (Trụ B).

1. Mục tiêu & định vị

Đào tạo lực lượng AI-Native Delivery — chuyển PM/BA/SA/Dev từ người dùng AI lẻ tẻ thành **cặp chỉ huy (người + AI)** biết: lái AI build hệ thống thật, quản đội Human+AI, quản trị governance (human-in-the-loop), đo AI-productivity bằng telemetry, ra quyết định theo AI-economics.

Đích maturity (thang CASAN 5 cấp của FPT): đưa toàn bộ học viên lên Cấp 2 (Augmented) vững; nhóm nòng cốt chạm Cấp 3–4.

2. Đối tượng & quy mô

Hạng mục	Con số
Đối tượng đợt đầu	300 Project Manager FPT Automotive
Track	4 track: PM · BA · SA · Dev (chung 60–70% core, swap workbook + deliverable theo nghề)
Điều kiện	Không cần biết code trước; bắt buộc tự tay làm & chấp nhận vấp
Triển khai	4 wave × ~75 PM, cách nhau ~2 tuần (để 1 Coach kịp giữ chuẩn)

3. Cấu trúc chương trình — ~9 tuần, 3 phase

Phase	Tên	Thời lượng	Format	Định nghĩa "Done"
1	AI Mindset	1 ngày	Workshop tập trung (~30 học viên/lớp)	CASAN self-assessment + chọn dự án pilot + viết AI commitment
2	Hands-on	4 tuần	Learning-by-doing, blended 30–40% vào việc thật; 2 buổi live/tuần	10 assignment (T1–T10) có telemetry
3	Capstone "Build your Customer Zero"	4 tuần	Cặp (PM + AI) build 1 lát cắt đọc chạy được trên dự án thật (hoặc 1 trong 6 đề mẫu)	Hệ thống chạy + Dev Book + qua viva

Phase 2 — 8 module / 4 tuần: W1 AI Foundation + Toolchain → W2 Project Workflow + Prompting → W3 Delegation + Governance → W4 Telemetry + Economics. Mỗi tuần gắn assignment trên dự án thật + showcase.

4. Nội dung lõi & năng lực (rubric 0–4)

6 trụ năng lực (chuẩn tốt nghiệp): C1 AI Literacy · C2 AI Delegation · C3 Workflow Design · C4 Governance & Risk · C5 Telemetry & Economics · C6 Outcome Leadership.

Common core cho cả 4 track: tư duy CASAN + thang uỷ quyền **L0–L5** + **Leash A/A+** + Delegation Matrix (Rủi ro × AI-doable) + Capstone.

Khác biệt theo track (swap workbook): - **PM/Common:** WBS, Estimation, Risk, Test Strategy, Weekly Report, Dashboard. - **BA:** Requirement + Story + Prototype + Backlog + Process Map → Delegation Map. - **SA:** ADR + Tech Stack + NFR + Threat Model + Vertical Slice → Delegation Map. - **Dev:** Code + Test + Harness/Agent → Delegation Map.

Công cụ xuyên suốt: Claude Code như **"Super Orchestrator"** — vòng lặp 7 bước: Context → Plan → Delegate → Execute → Gate/Verify → Log → Iterate.

5. Operating model & Governance

Hạng mục	Cấu hình
Coach	1 Coach giữ chuẩn ở 3 cổng tốt nghiệp; AI reviewer + peer-mentor là mentor mặc định
Hạ tầng	Tài khoản Claude Code đủ 300 PM + template repo dựng sẵn
Môi trường an toàn	6 đề mẫu PB-01→PB-06 hoặc dự án thật (có tiêu chí bảo mật)

3 luật cứng (dạy như phản xạ): ① AI không tự push/merge/release · ② AI không đụng bí mật/khoá (.env, credential, dữ liệu KH) · ③ Đang hard-stop/chờ duyệt → AI không tự đánh Done.

3 cơ chế kiểm soát (quy trình, không khẩu hiệu): Cổng **fail-closed** (mặc định đóng) · **BUILT-flagged** chờ người duyệt · **Hard-stop** khi spec mâu thuẫn.

6. Project-based learning — 6 đề mẫu

PB-01 Web bán hàng (★★) · PB-02 App đặt lịch phòng khám (★★) · PB-03 Quản lý kho nội bộ (★ dễ nhất) · PB-04 Dashboard BI (★★) · PB-05 App tích điểm (★★) · PB-06 AI tóm tắt/trích xuất hợp đồng (★★★ sát chủ đề). Mỗi đề có bối cảnh, MVP scope, NFR, tech stack, và 1–2 điểm mơ hồ cố ý để luyện **hard-stop**.

7. Tốt nghiệp & chứng chỉ

3 cổng cứng (thiếu 1 = trượt, dù tài liệu đẹp): ① Điểm 6 trụ trung bình ≥ 2.5 , không trụ nào = 0 · ② **Hệ thống chạy được** (demo trực tiếp) · ③ **Qua viva** (hỏi khó, không rubber-stamp).

4 cấp chứng chỉ (phần thưởng minh họa — chờ HR/BOD): Certified → Distinction → Champion (dạy lại được) → Advocate (nhân rộng 1 luồng hoàn chỉnh).

8. KPI Trụ C → nối vào business outcome AIX

KPI Trụ C (leading)	Nói tới outcome (lagging)
Nén = giờ truyền thống ÷ giờ thật (KPI đắt giá nhất)	→ COD↓ → Margin↑ (Trụ A)
AI Adoption (% người gắn AI vào quy trình chuẩn)	→ năng lực delivery & tốc độ đề xuất → Trụ A + B
Rework rate / Bug rate	→ chất lượng giao hàng → giảm rò rỉ margin
MD / 1M-token, Cost/ROI	→ AI Economics → quyết định đầu tư Trụ A/B
Viva pass rate, Telemetry-on-time	→ độ tin của mọi số attribution phía sau

Đây là mắt xích quan trọng: **không có Trụ C thì các claim "AI tăng X% margin/win rate" của Trụ A/B không có người tạo ra số, cũng không có ai đọc được số.**

9. Còn thiếu / cần chốt (để hoàn tất 6 Rõ)

- **Rõ ngân sách:** tổng chi phí chương trình + chi phí license Claude Code (tổng) — chưa có trong file, chờ BOD.
- **Rõ thời hạn:** ngày bắt đầu Wave 1 + mốc 4 wave theo lịch tuyệt đối 2026.
- **Rõ kết quả:** target định lượng cho "Nén" và "Adoption" sau 300 PM (VD: Nén ≥ ?x, Adoption ≥ ?%).
- **Rõ người phụ trách:** ai là owner Trụ C ở cấp AIX (Coach + HRBP + owner nghiệp vụ).
- Mở rộng ngoài 300 PM: lộ trình phủ tiếp BA/SA/Dev diện rộng.